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1.2.   Les objectifs d’aménagement 
 
Le périmètre opérationnel couvre une zone d'environ 16,8 Ha située à proximité du centre bourg 
de Clohars Carnoët. 
 
Les objectifs d’aménagement exprimés par la commune de Clohars Carnoët visent principalement 
à : 

- Accroitre et diversifier l’offre de logement au profit des résidences principales, 

- Positionner les nouveaux habitants au plus proche des commerces et des services, 

- Maîtriser la croissance du centre bourg dans un souci de cohérence architecturale, urbaine 
et paysagère, selon un rythme fixé par la commune, 

- Contribuer au dynamisme commercial et social de la commune et au renforcement du rôle 
du centre bourg, 

- Conserver un cadre de vie de qualité, 

- Mettre en œuvre une démarche de développement durable. 
 
 
 

 
Vue aérienne du périmètre de l’opération  -  Mars 2016 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Périmètre de l’opération 

Source : dossier de création de la ZAC « Les Hauts du Sénéchal » 
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1.2.1. Les principales composantes physiques 
 
 
Rappel du programme de travaux :  
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Le Phasage de l’opération : 

Les travaux de viabilisation doivent être opéré en 3 phases distinctes et autonomes 
conformément au plan ci-contre. 

Les travaux de finition de voiries et d’espaces verts se feront selon le rythme de 
commercialisation et d’édification des projets de construction par Secteur. 

 
 

1.2.2. Les évolutions du plan d’aménagement 
 
Pour rappel, à la suite des études topographiques et études AVP, notamment sur les aspects 
techniques, menées au cours de l’année 2013, une optimisation du plan d’aménagement a 
permis de revoir à la marge les éléments programmatiques de l’opération. Ce travail avait 
notamment permis d’augmenter les surfaces cessibles de la ZAC. 

A l’exception de quelques aménagements à la marge décrits ci-dessous, le plan d’aménagement 
validé au stade dossier de réalisation n’a pas subi de réelle modification. 

Secteur Centre : mise en œuvre des accès voiture pour les PLSA construits par Finistère Habitat 
– Lots G-C2-1 à G-C2-5 & Lots G-C1-5 à G-C1-8 

 
 
 
 
 
 

Lots G-C2-1 à G-C2-5 
Lots G-C1-5 à G-C1-8 

 
Secteur Nord : mise en œuvre d’accès individuels pour 4 maisons - Lot SC-n1 & pour 3 maisons 

- Lots G-n1.8, G-n1.9, G-n1.10 construites par Espacil Accession 

 
Lots G-n1.8, G-n1.9 

& G-n1.10 
 
 
 
 Lot SC-n1 

 
 
 
Secteur Sud : redéfinition du plan d’aménagement pour mise en œuvre d’aires d’ordures ménagères groupées (le projet initial prévoyait un système de répurgation individuel) 
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1.2.3.  Les évolutions du programme de logements 
  

 Bilan initial 
Nb logements  

CRAC 2023 
Nb logements  

CRAC 2024 
Nb logements  

 Programmes privés     

Habitat collectifs 30 48 53 

Habitat semi collectifs  29 29 29 

Habitat groupé type MIG  71 36 36 

Lots libres  90 115 115 

 Programmes sociaux     

Habitat groupé PSLA  39 33 33 

Habitat groupé PLS 0 11 11 

Habitat semi collectifs   25 34 34 

Habitat collectifs  23 18 18 
    

 307 324 329 

 
Commerces : 287 m² de SdP en Rdc du Collectif FH (Secteur Centre) – 4 cellules commerciales  

Pour rappel : 2 à 3 cellules commerciales pour 181 m² de SdP étaient prévus en Rdc du Collectif ACP 
IMMO (Secteur Centre. Ces cellules commerciales ont été transformées en logement faute 
de propositions ciblées par la commune telles que les métiers « de bouches » ou épiceries 

 

Réserve foncière pour équipement public : 9 000 m² 
 
 
 
 
Programme privé 
ACP IMMO 
Secteur Centre 
27 Logts  

Programme privé ESPACIL ACCESSION 
sur le Secteur Nord 

29 appartements – 3 PSLA – 1 Accession privé type MIG 
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2 - Etat d’avancement de l’opération 
 

2.1.   Le foncier 
 

2.1.1. Les acquisitions foncières 

 Les acquisitions réalisées au cours de l’année 2024 

- Acquisition par Finistère Habitat de la parcelle cadastrée G 3251 d’une superficie de 13 m² dans le cadre d’un échange de terrain qui a eu lieu sur le secteur Sud de 
la ZAC avec Mme BOMIN (Lot S44) contre la cession de la parcelle cadastrée G 3252 d’une superficie de 30 m². Cet échange a eu pour but de régulariser une 
mauvaise implantation du réseau d’Eaux Pluviales mis en œuvre par l’entreprise Traouen (liquidée en mars 2022) 

Echange acté par la SELARL Vincent Boillot daté du 25/10/2024 fait sans soulte ni retour de part et d’autre (pas de mouvement de fonds). 

Pour mémoire, une dernière parcelle devait faire l’objet d’une acquisition – Parcelle cadastrée AC n°169 d’une contenance cadastrale d’environ de 164 m² et pour 
laquelle une procédure de classement d’office dans le domaine public est en cours d’instruction. 

 
 Les acquisitions antérieures 

Cadastre 

Vendeur Notaire Date de l’acte Prix HT Prix TTC Dont TVA 
Régime 

Acquisition N° 
Parcelle 

Surface 
en m² 

AC 115 5 084 m² Consorts FLEURY 
SCP Hovelacque - 

Perrot - Nigen 
19/10/2015 71 176,00 71 176,00 0,00 Art. 1042 du CGI 

G 983 2 040 m² Consorts MEILLADEC-MARCHAIS 
SCP Hovelacque - 

Perrot - Nigen 
03/11/2015 28 560,00 28 560,00 0,00 Art. 1042 du CGI 

G 1011 1 758 m² Consorts L’HYVER 
SCP Hovelacque - 

Perrot - Nigen 
17/11/2015 24 612,00 24 612,00 0,00 Art. 1042 du CGI 

AC 98 6 478 m² Consorts LOZACHMEUR-KERFORN 
SCP Hovelacque - 

Perrot - Nigen 
17/11/2015 87 453,00 87 453,00 0,00 Art. 1042 du CGI 

G 970 2 450 m² Consorts LE BLOA 
SCP Hovelacque - 

Perrot - Nigen 
30/11/2015 34 300,00 34 300,00 0,00 Art. 1042 du CGI 

G 978 
AC 97 
AD 90 

3 995 m² Consorts AUDREN NAOUR SCP Lancelot 15/12/2015 55 930,00 55 930,00 0,00 Art. 1042 du CGI 

G 990 677 m² Consorts MEILLADEC SCP Duigou 15/12/2015 9 478,00 9 478,00 0,00 Art. 1042 du CGI 

G 974 
G 975 
G 976 
G 977 
G 2885 

16 322 m² Consorts ROLLAND 
SCP Hovelacque - 

Perrot - Nigen 
17/12/2015 228 508,00 228 508,00 0,00 Art. 1042 du CGI 

AC 533 591 m² Consorts BRELIVET 
SCP Hovelacque - 

Perrot - Nigen 
22/12/2015 29 550,00 29 550,00 0,00 Art. 1042 du CGI 

AC 440 2 242 m² Consorts TROMEUR SCP Lancelot 06/01/2016 31 388,00 31 388,00 0,00 Art. 1042 du CGI 
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G 967 
G 968 
G 992 
G 2907 
G 2908 
AD 89 

14 685 m² Consorts COHEN-CLOIREC SCP Lancelot 07/01/2016 205 590,00 205 590,00 0,00 Art. 1042 du CGI 

AD 88 552 m² Consorts CLOIREC SCP Lancelot 07/01/2016 7 728,00 7 728,00 0,00 Art. 1042 du CGI 

AC 535 67 m² Consorts MEHEU-HERVO 
SCP Hovelacque - 

Perrot - Nigen 
28/01/2016 3 350,00 3 350,00 0,00 Art. 1042 du CGI 

G 972 
G 1009 
G 1010 
G 1819 
AC 114 

15 168 m² Consorts LE BOURIS-AUFFREDOU 
SCP Le Hars 
Bomel-Beyer 

29/02/2016 204 833,00 204 833,00 0,00 Art. 1042 du CGI 

AC 145 537 m² Consorts CARIOU-LOZACHMEUR SELARL Morgan Duigou 02/06/2016 7 518,00 7 518,00 0,00 Art. 1042 du CGI 

G 966 
G 979 

31 760 m² Consorts CARIOU-GREVELLEC SELARL Morgan Duigou 02/06/2016 444 640,00 444 640,00 0,00 Art. 1042 du CGI 

AC 486 
G 2489 
G 2928 

29 361 m² Consorts CARIOU SELARL Morgan Duigou 02/06/2016 411 124,00 411 124,00 0,00 Art. 1042 du CGI 

AC 35 453 m² Consorts LE MEUR (Maison) Me Jean Luc Criquet 30/11/2016 93 400,00 93 400,00 0,00 Art. 1042 du CGI 

G 971 
G 973 
G 980 
G 981 
G 982 
G 1825 
G 2942 

11 722 m² Consorts LE DAIN 
SELARL Vincent 

BOILLOT 
23/02/2017 176 615,00 176 615,00 0,00 Art. 1042 du CGI 

AC 543 49 m² SCI PEMP HENT 
SCP Bergougnoux - 

Nogues 
02/10/2017 823,20 823,20 0,00 Art. 1042 du CGI 

G 3022 290 m² Consorts MARTINEZ 
SCP Hovelacque - 

Perrot - Nigen 
21/06/2018 23 330,00 23 330,00 0,00 Art. 1042 du CGI 

G 2709 
G 2713 
G 2714 

2 955 m² INVESTIMMO 
SCP Hovelacque - 

Perrot - Nigen 
05/03/2019 46 507,00 46 507,00 0,00 Art. 1042 du CGI 

G 991 1 553 m² Consorts LE MEUR 
SCP Hovelacque - 

Perrot - Nigen 
05/06/2019 24 916,20 24 916,20 0,00 Art. 1042 du CGI 

AC 414 276 m² Consorts CUDON 
SCP Hovelacque - 

Perrot - Nigen 
10/07/2019 2 318,40 2 318,40 0,00 Art. 1042 du CGI 

AC 96 
AC 339 
AC 414 

4 990 m² Consort JACOB-LASSEGUES 
SCP Hovelacque - 

Perrot - Nigen 
31/07/2019 111 807,40 111 807,40 0,00 Art. 1042 du CGI 

 
Soit au 31-12-2024 l’acquisition de 156 055 m² de terrains pour un montant global de 2 365 455,20 € HT  –  2 365 455,20 € TTC 
(Hors comptabilisation du rachat de la parcelle G 3251)   

A la fin de l’année 2024, l’ensemble du foncier de la ZAC est maîtrisé, hormis la parcelle AC 169 (succession Robet) d’une superficie de 164 m². 
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2.1.2. Les cessions de l’opération 
 

Les prix de vente des lots libres de constructeur ont été confirmés pour le Secteur Sud avec une TVA à taux Plein   ➔ 110 € TTC/m². 

Concernant les cessions de terrain pour des programmes privés en collectif ou semi-collectif, les prix de cession pourront être revus après négociation avec les opérateurs. 

Le prix de participation aux équipements publics a été établi à hauteur de 40 € HT/m² – 48 € TTC/m². 

Les éventuels délaissés de terrains qui pourraient être revendus à des particuliers pour agrandir leur jardin seront proposés à hauteur de 50 €/m² TTC. 

Programmes privés 

- Lots Habitat collectifs : Base de négociation 100 € HT/m² + redevance archéo - (sous réserve de négociation avec les promoteurs) 

- Lots Habitat semi collectifs : Base de négociation 100 € HT/m² + redevance archéo - (sous réserve de négociation avec les promoteurs 

- Lots Habitat groupé type MIG : 95 € HT/m² + redevance archéo  soit   97 € HT/m² 

- Lots libres :    95 € TTC/m² + redevance archéo pour le Secteur Centre soit   97 € TTC/m²  (Hors Lots C27 - C28 - C36 cédés à 116,40 € TTC) 

100 € TTC/m² + redevance archéo pour le Secteur Nord soit 102 € TTC/m² 

108 € TTC/m² + redevance archéo pour le Secteur Sud soit 110 € TTC/m² 

Programmes sociaux 

- Lots Habitat groupé PSLA : 9 000 € HT/Logts - (sous réserve de négociation avec les bailleurs sociaux) 

- Lots Habitat groupé PLS : 9 000 € HT/Logts - (sous réserve de négociation avec les bailleurs sociaux) 

- Lots Habitat semi collectifs : 5 000 € HT/Logts - (sous réserve de négociation avec les bailleurs sociaux) 

- Lots Habitat collectifs : 5 000 € HT/Logts - (sous réserve de négociation avec les bailleurs sociaux) 

Cessions diverses 

- Commerces : Base de négociation 140 € HT/m² de SdP (surface de plancher) 

- Réserve foncière pour équipement public : 50 € HT/m² 

- Délaissés de Terrains à usage de jardin sans Surface de Plancher dédiée : 50 € TTC/m² 

- Participation aux équipements publics : 48 € TTC/m² de foncier cessible 

- Cessions foncières diverses : suivant avis des domaines + frais de portage, sauf cas de remembrements cadastraux 
 

Gestion de la TVA pour la cession des lots à bâtir 

Concernant la gestion de la TVA pour la cession des lots et devant les diverses doctrines fiscales et les diverses jurisprudences à ce sujet, il a été acté le principe suivant : 

- Secteur Centre : Régime de la TVA à taux plein 

- Secteur Nord :    Régime de la TVA sur Marge (Hors Participations aux équipements publics auxquelles s’appliquent le Régime de la TVA à taux plein) 

- Secteur Sud :     Régime de la TVA à taux plein 
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 Les cessions réalisées au cours de l’année 2024 

CESSIONS SECTEUR SUD  

 
SECTEUR SUD – Lots libres de constructeurs 

Cadastre 
N° 

de Lot 
SdP 

autorisée 
Acquéreur Notaire 

Date de 
l’acte 

Prix HT Prix TTC Dont TVA 
N° 

Parcelle 
Surface 
en m² 

G 3199 540 m² Lot S48 180 m² M. Christian & Mme Maureen RUAULT 

SELARL Vincent 
BOILLOT 

07/05/2024 49 500,00 59 400,00 9 900,00 

AC 625 431 m² Lot S55 180 m² Mme Vanessa LE HEN 24/10/2024 39 508,33 47 410,00 7 901,67 

AC 630 402 m² Lot S60 150 m² 
M. Emmanuel & Mme Christiana 

LE MENEAH 
27/08/2024 36 850,00 44 220,00 7 370,00 

G 3210 300 m² Lot S74 150 m² M. Claude & Mme GUILLEVIC 27/08/2024 27 500,00 33 000,00 5 500,00 

TOTAL SECTEUR SUD – Lots libres de constructeurs 

 1 673 m²  660 m²  153 358,33 184 030,00 30 671,67 

 
 

SECTEUR SUD – Lots Promoteurs MIG "Maisons de l’Avenir" 

Cadastre 
N° 

de Lot 
SdP 

autorisée 
Acquéreur Notaire 

Date de 
l’acte 

Prix HT Prix TTC Dont TVA 
N° 

Parcelle 
Surface 
en m² 

G 3215 385 m² Lot S79 120 m² M. Angelo & Mme Ida SPECULATORE 
SELARL Vincent 

BOILLOT 
27/05/2024 37 345,00 44 814,00 7 469,00 

TOTAL SECTEUR SUD – Lots Promoteurs MIG " Maisons de l’Avenir" 

 385 m²  120 m²  37 345,00 44 814,00 7 469,00 

 
 

SECTEUR SUD – Lots Promoteurs MIG "Arteco" 

Cadastre 
N° 

de Lot 
SdP 

autorisée 
Acquéreur Notaire 

Date de 
l’acte 

Prix HT Prix TTC Dont TVA 
N° 

Parcelle 
Surface 
en m² 

G 3218 261 m² Lot S82 120 m² Mme Danièle GUILLORY 
SELARL Vincent 

BOILLOT 
27/09/2024 25 317,00 30 380,40 5 063,40 

TOTAL SECTEUR SUD – Lots Promoteurs MIG "Arteco" 

 261 m²  120 m²  25 317,00 30 380,40 5 063,40 
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SECTEUR SUD – Lots Promoteurs sociaux 

Cadastre 
N° 

de Lot 
SdP 

autorisée 
Acquéreur Notaire 

Date de 
l’acte 

Prix HT Prix TTC Dont TVA 
N° 

Parcelle 
Surface 
en m² 

AC 637 
AC 638 
AC 639 
G 3224 
G 3225 
G 3226 
G 3227 
G 3230 
G 3231 
G 3232 
G 3233 
G 3234 

3 029 m² 

Lots 
G-S1 
G-S2 
G-S3 

1 440  m² 
Aiguillon Construction 

11 PLS & 1 PSLA 
SELARL Vincent 

BOILLOT 
30/07/2024 108 000,00 118 800,00 10 800,00 

TOTAL SECTEUR SUD – Lots Promoteurs sociaux 

 3 029 m²  1 440 m²  108 000,00 118 800,00 10 800,00 

 
 

 Les cessions antérieures de Terrains à bâtir 

CESSIONS SECTEUR CENTRE 

 
SECTEUR CENTRE – Lots libres de constructeurs 

Cadastre 
N° 

de Lot 
SdP 

autorisée 
Acquéreur Notaire 

Date de 
l’acte 

Prix HT Prix TTC Dont TVA 
N° 

Parcelle 
Surface 
en m² 

AC 545 404 m² Lot C1 150 m² Mme Catherine LE CORRE 

SCP HOVELACQUE - 
PERROT - NIGEN 

18/09/2018 32 656,67 39 188,00 6 531,33 

AC 546 344 m² Lot C2 150 m² 
M. Jérémy QUARTO 
& Mme Julie CALVEZ 

28/11/2018 27 806,67 33 368,00 5 561,33 

AC 547 336 m² Lot C3 150 m² 
M. Morad LARBI 

& Mme Christèle MADEIRA 
24/09/2018 27 160,00 32 592,00 5 432,00 

AC 548 332 m² Lot C4 150 m² M. Patrice AUDREN 14/08/2018 26 836,67 32 204,00 5 367,33 

AC 549 297 m² Lot C5 150 m² Mme Germaine KASUS JACOBI 04/05/2018 24 007,50 28 809,00 4 801,50 

AC 550 307 m² Lot C6 150 m² 
M. Tristan PLANTY 

& Mme Charlotte GAGNOULET 
03/07/2018 24 815,83 29 779,00 4 963,17 

AC 551 303 m² Lot C7 150 m² 
M. Ambdillah M’KADARA Ali 

& Mme Cynthia GARO 
14/06/2018 24 492,50 29 391,00 4 898,50 
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AC 552 301 m² Lot C8 150 m² 
M. Olivier COTONNEC 

& Mme Christelle DURAND 

SCP HOVELACQUE - 
PERROT - NIGEN 

27/11/2018 24 330,83 29 197,00 4 866,17 

AC 553 300 m² Lot C9 150 m² M. Sébastien BELLEC 19/01/2018 24 250,00 29 100,00 4 850,00 

AC 554 300 m² Lot C10 150 m² M. Eric GUILLEUX 24/07/2018 24 250,00 29 100,00 4 850,00 

AC 555 299 m² Lot C11 150 m² M. Fabrice & Mme Jamila LAYEMARD 22/07/2019 24 169,17 29 003,00 4 833,83 

AC 556 299 m² Lot C12 150 m² M. Frédéric DESCORMIER 12/04/2018 24 169,17 29 003,00 4 833,83 

AC 557 299 m² Lot C13 150 m² M. Christophe PECRIAUX 31/10/2018 24 169,17 29 003,00 4 833,83 

AC 558  300 m² Lot C14 150 m² M. Rémy FLECHER 31/10/2018 24 250,00 29 100,00 4 850,00 

AC 559 321 m² Lot C15 150 m² 
M. Mickaël TOUDRET 

& Mme Graziella LE GAL 
22/01/2018 25 947,50 31 137,00 5 189,50 

AC 560 336 m² Lot C16 150 m² Mme Sophie PICHON 27/09/2018 27 160,00 32 592,00 5 432,00 

AC 561 333 m² Lot C17 150 m² M. Marc & Mme Myriam DUMETZ 09/05/2018 26 917,50 32 301,00 5 383,50 

AC 562 332 m² Lot C18 150 m² Mme Gaëlle TASSET 20/02/2018 26 836,67 32 204,00 5 367,33 

AC 563 332 m² Lot C19 150 m² Mme Danièle GUILLORY 12/09/2019 26 836,67 32 204,00 5 367,33 

 
AC 564 315 m² Lot C20 150 m² Mme Isabelle JEGOU 09/07/2019 25 462,50 30 555,00 5 092,50 

AC 565 315 m² Lot C21 150 m² Mme Françoise CRUCIFIX 26/12/2018 25 462,50 30 555,00 5 092,50 

G 2991 414 m² Lot C27 150 m² Mme Kristel MORICE 08/10/2019 40 158,00 48 189,60 8 031,60 

G 2992 358 m² Lot C28 150 m² M. Cyrille FLATRES 13/12/2019 34 726,00 41 671,20 6 945,20 

G 3000 358 m² Lot C36 150 m² M. Laurent LE SAINT 28/10/2019 34 726,00 41 671,20 6 945,20 

TOTAL SECTEUR CENTRE – Lots libres de constructeurs 

 7 835 m²  3 600 m²  651 597,52 781 917,00 130 319,48 

 
 

SECTEUR CENTRE – Lots Promoteurs MIG "Maisons de l’Avenir" 

Cadastre 
N° 

de Lot 
SdP 

autorisée 
Acquéreur Notaire 

Date de 
l’acte 

Prix HT Prix TTC Dont TVA 
N° 

Parcelle 
Surface 
en m² 

G 2986 270 m² Lot C22 120 m² 
M. Grégory VION 

& M. Renaud URBINELLI SCP HOVELACQUE - 
PERROT - NIGEN 

09/03/2022 26 190,00 31 428,00 5 238,00 

G 2987 270 m² Lot C23 120 m² M. Charles ORTUNO 05/05/2022 26 190,00 31 428,00 5 238,00 
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G 2988 270 m² Lot C24 120 m² Mme Lydie TISON 

SCP HOVELACQUE - 
PERROT - NIGEN 

08/02/2021 26 190,00 31 428,00 5 238,00 

G 2989 266 m² Lot C25 120 m² Mme Bernadette LOIRE 22/02/2022 25 802,00 30 962,40 5 160,40 

G 2990 255 m² Lot C26 120 m² M. Jean Luc & Mme Odile LE LAY 16/11/2020 24 735,00 29 682,00 4 947,00 

G 2993 249 m² Lot C29 120 m² Mme Sylvie LE FLOHIC 19/02/2021 24 153,00 28 983,60 4 830,60 

G 2994 228 m² Lot C30 120 m² Mme Christine RICOUARD 06/10/2021 22 116,00 26 539,20 4 423,20 

G 2995 246 m² Lot C31 120 m² 
M. Pascal BRANDON 

& Mme Reine TACHEJIAN 
23/11/2021 23 862,00 28 634,40 4 772,40 

G 2996 227 m² Lot C32 120 m² M. Jean & Mme Olivia ROUSSEL 14/10/2021 22 019,00 26 422,80 4 403,80 

TOTAL SECTEUR CENTRE – Lots Promoteurs MIG "Maisons de l’Avenir" 

 2 281 m²  1 080 m²  221 257,00 265 508,40 44 251,40 

 
 

SECTEUR CENTRE – Lots Promoteurs MIG "Arteco" 

Cadastre 
N° 

de Lot 
SdP 

autorisée 
Acquéreur Notaire 

Date de 
l’acte 

Prix HT Prix TTC Dont TVA 
N° 

Parcelle 
Surface 
en m² 

G 2997 297 m² Lot C33 120 m² M. Fabien & Mme Clarisa MIELLE 

SCP HOVELACQUE - 
PERROT - NIGEN 

05/10/2021 28 809,00 34 570,80 5 761,80 

G 2998 296 m² Lot C34 120 m² Mme Héléna MAHEAS 31/08/2021 28 712,00 34 454,40 5 742,40 

 
G 2999 277 m² Lot C35 120 m² Mme Joëlle ROLLAND 26/08/2021 26 869,00 32 242,80 5 373,80 

G 3001 263 m² Lot C37 120 m² 
M. Arnaud PHILIPPE 

& Mme France PRIGENT 
24/10/2022 25 511,00 30 613,20 5 102,20 

G 3002 263 m² Lot C38 120 m² 
M. Ronan EGRON 

& Mme Mélanie CHAUTARD 
03/11/2022 25 511,00 30 613,20 5 102,20 

TOTAL SECTEUR CENTRE – Lots Promoteurs MIG "Arteco" 

 1 396 m²  600 m²  135 412,00 162 494,40 27 082,40 
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SECTEUR CENTRE – Lots Promoteurs sociaux 

Cadastre 
N° 

de Lot 
SdP 

autorisée 
Acquéreur Notaire 

Date de 
l’acte 

Prix HT Prix TTC Dont TVA 
N° 

Parcelle 
Surface 
en m² 

AC 567 
AC 568 
AC 569 
AC 570 
AC 571 
AC 572 
AC 573 
AC 574  

2 265 m² 
Lots 
G-C1.1 à G-
C1.8  

960 m² 
Finistère Habitat 

8 PSLA 

SCP HOVELACQUE - 
PERROT – NIGEN 

22/12/2020 72 000,00 79 200,00 7 200,00 

G 3005 
G 3006 
G 3007 
G 3008 
G 3009 

1 350 m² 
Lots 
G-C2-1 à G-
C2-5 

600 m² 
Finistère Habitat 

5 PSLA 
18/05/2018 45 000,00 49 500,00 4 500,00 

G 3010 
G 3011 
G 3012 

887 m² 
Lots 
G-C3-1 à  
G-C3-3 

360 m² 
Finistère Habitat 

3 PSLA 
18/05/2018 27 000,00 29 700,00 2 700,00 

AC 566 2 694 m² Lot SC-C1 1 260 m² 
Finistère Habitat 

Semi-Collectif social de 18 logements 
22/12/2020 70 000,00 77 000,00 7 000,00 

G 3004 2 375 m² Lot C-C2 
1 700 m² 

1 413 m² 
         287 m² 

Finistère Habitat 
Collectif social de 18 logements 

+ 4 cellules commerciales 
18/05/2018 

130 180,00 
90 000,00 

    40 180,00 

143 198,00 
99 000,00 

    44 198,00 

13 018,00 
9 000,00 

      4 018,00 

TOTAL SECTEUR CENTRE – Lots Promoteurs sociaux 

 9 571 m²  4 880 m²  344 180,00 378 598,00 34 418,00 

 
 

SECTEUR CENTRE – Lots Promoteurs privés 

Cadastre 
N° 

de Lot 
SdP 

autorisée 
Acquéreur Notaire 

Date de 
l’acte 

Prix HT Prix TTC Dont TVA 
N° 

Parcelle 
Surface 
en m² 

G 3003 2 625 m² Lot C-C1 2 000 m² SCCV ACP Breizh (ACP Immo) 
SCP HOVELACQUE - 

PERROT - NIGEN 
16/02/2023 300 000,00 360 000,00 60 000,00 

TOTAL SECTEUR CENTRE – Lots Promoteurs -privés 

 2 625 m²  2 000 m²  300 000,00 360 000,00 60 000,00 
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CESSIONS SECTEUR NORD  

 
SECTEUR NORD – Lots libres de constructeurs 

 
Cadastre 

N° 
de Lot 

SdP 
autorisée 

Acquéreur Notaire 
Date de 
l’acte 

Prix HT Prix TTC Dont TVA 
 N° 

Parcelle 
Surface 
en m² 

 G 3029 
G 3030 

509 m² Lot N1 180 m² Mme Patricia LE THOËR 

SELARL Vincent 
BOILLOT 

22/12/2020 38 867,97 45 133,00 6 265,03 

 G 3031 
G 3076 

422 m² Lot N2 180 m² M. Kevin CREAC'H 02/03/2020 36 910,22 43 044,00 6 133,78 

 G 3035 
G 3043 

399 m² Lot N3 180 m² 
M. Benoit & Mme Mary Lawrence LE 

COZE 
19/11/2020 34 898,52 40 698,00 5 799,48 

 
G 3044 424 m² Lot N8 180 m² Mme Stéphanie LASBLEYE 31/01/2020 37 085,15 43 248,00 6 162,85 

 
G 3045 415 m² Lot N9 180 m² Mme Simone BORNERIE 16/07/2019 36 297,96 42 330,00 6 032,04 

 
G 3046 502 m² Lot N10 180 m² 

M. Thomas MAINTENANT 
& Mme Alyssa WAYSSE 

SCP HOVELACQUE - 
PERROT - NIGEN 

12/10/2022 43 907,41 51 204,00 7 296,59 

 
G 3047 441 m² Lot N11 180 m² Mme Anne GOUËLLO 

SELARL Vincent 
BOILLOT 

17/09/2020 38 572,05 44 982,00 6 409,95 

 
G 3048 462 m² Lot N12 180 m² M. Eric SIMON 23/09/2019 40 408,81 47 124,00 6 715,19 

 
G 3049 418 m² Lot N13 180 m² Mme Sandra HOCHET 17/09/2019 36 560,36 42 636,00 6 075,64 

 
G 3050 532 m² Lot N14 180 m² 

M. Alain BEDOUILLAT DELORME 
& Mme Colette GARIN 

22/10/2019 46 531,36 54 264,00 7 732,64 

 G 3036 
G 3051 

348 m² Lot N15 180 m² 
M. David HAMELIN 

& Mme Isabelle FASSOT 
09/09/2019 30 437,81 35 496,00 5 058,19 

 
G 3052 395 m² Lot N16 180 m² M. Jean Claude & Mme Martine GUILLOU 25/11/2019 34 548,66 40 290,00 5 741,34 

 
G 3053 548 m² Lot N17 180 m² M. Benoit & Mme Marina LE POULICHET  08/02/2021 47 930,80 55 896,00 7 965,20 

 
G 3054 492 m² Lot N18 180 m² 

M. Michel LE GOFF 
& Mme Nathalie PHILIPPE 

31/05/2021 43 032,76 50 184,00 7 151,24 

 
G 3055 480 m² Lot N19 180 m² 

M. Melaine GIRY 
& Mme Ophélie YVON 

05/12/2019 41 983,18 48 960,00 6 976,82 

 
G 3056 567 m² Lot N20 180 m² 

M. Niran NIMPRADIT 
& Mme Flore GIRARD 

04/11/2020 49 592,64 57 834,00 8 241,36 

 
TOTAL SECTEUR NORD – Lots libres de constructeurs 

 
 7 328 m²  2 880 m²  637 565,66 743 323,00 105 757,34 
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SECTEUR NORD – Lots Promoteurs MIG "Maisons de l’Avenir" 

 
Cadastre 

N° 
de Lot 

SdP 
autorisée 

Acquéreur Notaire 
Date de 
l’acte 

Prix HT Prix TTC Dont TVA 
 N° 

Parcelle 
Surface 
en m² 

 
G 3058 385 m² Lot N22 120 m² Mme Corinne BORNERIE 

SELARL Vincent 
BOILLOT 

12/03/2021 37 345,00 43 675,19 6 330,19 

 
G 3059 385 m² Lot N23 120 m² M. Stéphane POCHER 26/02/2021 37 345,00 43 675,19 6 330,19 

 
G 3060 385 m² Lot N24 120 m² M. Yannick & Mme Alice BROCHEN 04/06/2021 37 345,00 43 675,19 6 330,19 

 
TOTAL SECTEUR NORD – Lots Promoteurs MIG "Maisons de l’Avenir" 

 
 1 155 m²  360 m²  112 035,00 131 025,57 18 990,57 

 

 
SECTEUR NORD – Lots Promoteurs sociaux 

Cadastre 
N° 

de Lot 
SdP 

autorisée 
Acquéreur Notaire 

Date de 
l’acte 

Prix HT Prix TTC Dont TVA 
N° 

Parcelle 
Surface 
en m² 

G 3032 
G 3107 

1 270 m² Lot SC-N2 560 m² 
ESPACIL Habitat 

 Semi-Collectif social de 6 logements + 2 
maisons SELARL Vincent 

BOILLOT 

01/02/2022 40 000,00 41 644,31 1 644,31 

G 3061 
G 3062 
G 3063 

1 009 m² 
Lots 
G-N2-1 à 
G-N2-3 

360 m² 
ESPACIL Accession 

3 PSLA 
04/11/2022 27 000,00 28 207,71 1 207,71 

TOTAL SECTEUR NORD – Lots Promoteurs sociaux 

 2 279 m²  920 m²  67 000,00 69 852,02 2 852,02 

 

 
SECTEUR NORD – Lots Promoteurs privés 

Cadastre 
N° 

de Lot 
SdP 

autorisée 
Acquéreur Notaire 

Date de 
l’acte 

Prix HT Prix TTC Dont TVA 
N° 

Parcelle 
Surface 
en m² 

G 3106 
G 3109 
G 3110 
G 3111 
G 3112 
G 3113 
G 3114 
G 3115 
G 3116 
G 3117 
G 3118 

4 699 m² Lot SC-N1 2 310 m² 
ESPACIL Accession 

 Semi-Collectif de 29 logements + 4 
maisons 

SELARL Vincent 
BOILLOT 

04/11/2022 450 738,00 488 862,08 38 124,08 
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 AC 582 
AC 583 
AC 584 
AC 618 
AC 620 
G 3037 
G 3038 
G 3039 
G 3040 
G 3041 
G 3042 
G 3065 
G 3066 
G 3067 
G 3068 
G 3069 
G 3070 
G 3071 
G 3072 
G 3073 
G 3074 

3 418 m² 
Lots 
G-N1-1 à 
G-N1-10 

1 200 m² 
ESPACIL Accession 

10 maisons + 10 places parkings 
extérieurs 

SELARL Vincent 
BOILLOT 

04/11/2022 202 400,00 217 812,61 15 412,61 

TOTAL SECTEUR NORD – Lots Promoteurs Privés 

 8 117 m²  3 510 m²  653 138,00 706 674,69 53 536,69 

 
CESSIONS SECTEUR SUD  

 
SECTEUR SUD – Lots libres de constructeurs 

Cadastre 
N° 

de Lot 
SdP 

autorisée 
Acquéreur Notaire 

Date de 
l’acte 

Prix HT Prix TTC Dont TVA 
N° 

Parcelle 
Surface 
en m² 

G 3153 299 m² Lot S01 150 m² Mme Emmanuelle EVENAT 

SELARL Vincent 
BOILLOT 

23/08/2023 27 408,33 32 890,00 5 481,67 

G 3154 367 m² Lot S02 150 m² 
M. Jérémy QUINTIN 

& Mme Graziella BEAUDIC 
28/02/2023 33 641,67 40 370,00 6 728,33 

G 3161 576 m² Lot S09 180 m² 
M. Gonçalo & Mme Laurie BATISTA 

MARTINS 
09/11/2022 52 800,00 63 360,00 10 560,00 

G 3162 503 m² Lot S10 180 m² Mme Béatrice GARNIEL 09/03/2023 46 108,33 55 330,00 9 221,67 

G 3163 553 m² Lot S11 180 m² M. Loïc & Mme Sylvie ANDRE 04/05/2023 50 691,67 60 830,00 10 138,33 

G 3164 457 m² Lot S12 180 m² Mme Lauranne TANGHE 28/02/2023 41 891,67 50 270,00 8 378,33 

G 3165 441 m² Lot S13 180 m² 
M. Emmanuel LE GALL 
& Mme Sarah LE FUR 

12/05/2023 40 425,00 48 510,00 8 085,00 

G 3166 374 m² Lot S14 150 m² Mme Lucile PAGE 14/03/2023 34 283,33 41 140,00 6 856,67 
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G 3167 410 m² Lot S15 150 m² Mme Diane BOUTET 

SELARL Vincent 
BOILLOT 

27/10/2022 37 583,33 45 100,00 7 516,67 

G 3168 455 m² Lot S16 180 m² 
M. François ROUBIN 

& Mme Jessica BOUREAU 
27/02/2023 41 708,33 50 050,00 8 341,67 

G 3169 453 m² Lot S17 180 m² Mme Catherine ROFESSART 16/02/2023 41 525,00 49 830,00 8 305,00 

G 3170 428 m² Lot S18 180 m² Mme Julie LANCELOT 10/03/2023 39 233,33 47 080,00 7 846,67 

G 3171 444 m² Lot S19 180 m² 
M. Jean François COHEN 

& Mme Stéphanie CLEREMPUY 
06/10/2022 40 700,00 48 840,00 8 140,00 

G 3172 325 m² Lot S20 150 m² M. Christophe LE NAVENEC 21/10/2022 29 791,67 35 750,00 5 958,33 

G 3173 399 m² Lot S21 150 m² 
M. Théo DUWICQUET 
& Mme Alison DUCLOS 

24/10/2023 36 575,00 43 890,00 7 315,00 

G 3174 527 m² Lot S22 180 m² M. Ludovic & Mme Séverine CROCHARD 21/10/2022 48 308,33 57 970,00 9 661,67 

G 3175 546 m² Lot S23 180 m² 
M. Jean Baptiste JUCHET 

& Mme Olivia CALVEZ 
28/02/2023 50 050,00 60 060,00 10 010,00 

G 3176 546 m² Lot S24 180 m² 
M. Pierre Yves LE NAOUR 
& Mme Eloïse BELBEOCH 

27/03/2023 50 050,00 60 060,00 10 010,00 

G 3177 473 m² Lot S25 180 m² M. Franck & Mme Carmen MICHEL 19/05/2023 43 358,33 52 030,00 8 671,67 

G 3178 452 m² Lot S26 180 m² M. Mathieu KARABOURNALIS 21/10/2022  41 433,33 49 720,00  8 286,67 

G 3179 622 m² Lot S27 180 m² M. David KERFERS  21/10/2022 57 016,67 68 420,00 11 403,33 

G 3180 468 m² Lot S28 180 m² 
M. Victor LE FORESTIER & Mme Elodie 

CLIQUE 
21/10/2022 42 900,00 51 480,00 8 580,00 

 
G 3181 507 m² Lot S29 180 m² Mme Martine DUIGOU 21/10/2022 46 475,00 55 770,00 9 295,00 

G 3186 642 m² Lot S32 180 m² M. Damien DURAND 17/10/2022 58 850,00 70 620,00 11 770,00 

G 3187 604 m² Lot S33 180 m² M. Dominique & Mme Isabelle BOUCHER 24/05/2023 55 366,67 66 440,00 11 073,33 

G 3188 658 m² Lot S34 180 m² M. Jonathan NICOLAS 30/03/2023 60 316,67 72 380,00 12 063,33 

G 3189 457 m² Lot S35 180 m² Mme Fabienne TARDY 07/03/2023 41 891,67 50 270,00 8 378,33 

G 3190 457 m² Lot S36 180 m² 
M. Maxime DURAND & Mme Laura 

POULHALEC 
06/10/2022 41 891,67  50 270,00 8 378,33 

G 3191 476 m² Lot S37 180 m² Mme Christelle LE GOFF 06/10/2022 43 633,33 52 360,00 8 726,67 

G 3192 360 m² Lot S38 150 m² M. Laurent & Mme Angélina CHARDAC 07/03/2023 33 000,00 39 600,00 6 600,00 

G 3193 360 m² Lot S39 150 m² M. Guillaume MAINS 21/10/2022 33 000,00 39 600,00 6 600,00 

G 3194 391 m² Lot S40 150 m² Mme Sonia GUILLOU 21/10/2022 35 841,67 43 010,00 7 168,33 
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AD 298 539 m² Lot S41 180 m² 
M. Julien GARCIN 

& Mme Marie JUTEL 

SELARL Vincent 
BOILLOT 

03/03/2023 49 408,33 59 290,00 9 881,67 

AD 299 534 m² Lot S42 180 m² M. Philippe & Mme Sylvie CAILLAREC 09/03/2023 48 950,00 58 740,00 9 790,00 

AD 300 520 m² Lot S43 180 m² Mme Stéphanie LEVENARD 09/11/2022 47 666,67 57 200,00 9 533,33 

G 3195 350 m² Lot S44 150 m² Mme Cathy BOMIN 06/10/2022 32 083,33 38 500,00 6 416,67 

G 3196 354 m² Lot S45 150 m² 
M. Germain COURTET 
& Mme Delphine BECU 

26/04/2023 32 450,00 38 940,00 6 490,00 

G 3197 455 m² Lot S46 180 m² M. Jean Noel & Mme Evelyne CERISAY 06/10/2022 41 708,33 50 050,00 8 341,67 

G 3198 473 m² Lot S47 180 m² M. Régis QUEREC 21/10/2022 43 358,33 52 030,00 8 671,67 

G 3200 392 m² Lot S50 150 m² M. Karim Lionel SAOUD 20/03/2023 35 933,33 43 120,00 7 186,67 

G 3201 340 m² Lot S51 150 m² M. Alexandre & Mme Marine CHRISTIEN 06/10/2022 31 166,67 37 400,00 6 233,33 

G 3202 462 m² Lot S52 180 m² M. Tanguy PERON & M. Johnny PEAN 06/10/2022 42 350,00 50 820,00 8 470,00 

AD 623 452 m² Lot S53 180 m² 
M. Jérémie DROUIN & Mme Adèle 

BUFFETEAU 
06/10/2022  41 433,33 49 720,00  8 286,67 

AC 624 436 m² Lot S54 180 m² M. Éric & Mme Karine LUTZ 10/11/2022 39 966,67 47 960,00 7 993,33 

AC 626 417 m² Lot S56 150 m² Mme Delphine NORVES 06/10/2022 38 225,00 45 870,00 7 645,00 

AC 627 433 m² Lot S57 180 m² Mme Christine TOULGOAT-LE MEUR 09/11/2022 39 691,67 47 630,00 7 938,33 

AC 628 375 m² Lot S58 150 m² Mme Crystèle BONNET 10/11/2022 34 375,00 41 250,00 6 875,00 

AC 629 374 m² Lot S59 150 m² Mme Ludmilla PAUL 22/12/2023 34 283,33 41 140,00 6 856,67 

AC 631 424 m² Lot S61 150 m² M. Robert QUINTIN 21/10/2022 38 866,67 46 640,00 7 773,33 

AC 632 368 m² Lot S62 150 m² Mme Maryannick LE TALLEC 03/11/2022 33 733,33 40 480,00 6 746,67 

AC 633 413 m² Lot S63 150 m² M. Pascal & Mme Corinne HENRY 17/10/2023 37 858,33 45 430,00 7 571,67 

AC 634 384 m² Lot S64 150 m² 
Mme Corinne BOCQUET & Mme Isabelle 

LE GUEN 
06/10/2022 35 200,00 42 240,00 7 040,00 

AC 635 391 m² Lot S65 150 m² M. Didier & Elisabeth SCHWANKE 03/03/2023 35 841,67 43 010,00 7 168,33 

AC 636 400 m² Lot S66 150 m² 
M. Stéphane PERENNOU 

& Mme Ingrid TILDAY 
27/02/2023 36 666,67 44 000,00 7 333,33 

G 3203 343 m² Lot S67 150 m² Mme Marina KASUS JACOBI 06/04/2023 31 441,67 37 730,00 6 288,33 

G 3204 343 m² Lot S68 150 m² Mme Virginie JOA 28/02/2023 31 441,67 37 730,00 6 288,33 
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G 3206 412 m² Lot S70 150 m² M. Charles GAUTHIER 

SELARL Vincent 
BOILLOT 

27/04/2023 37 766,67 45 320,00 7 553,33 

G 3207 375 m² Lot S71 150 m² Mme Christiane GARNIEL 24/03/2023 34 375,00 41 250,00 6 875,00 

G 3208 465 m² Lot S72 180 m² M. Valentin & Mme Pauline BARZIC 28/02/2023 42 625,00 51 150,00 8 525,00 

G 3209 390 m² Lot S73 150 m² M. Nicolas & Mme Anne CHAMPS 09/11/2022 35 750,00 42 900,00 7 150,00 

G 3211 446 m² Lot S75 180 m² Mme Véronique POUILLAS 28/04/2023 40 883,33 49 060,00 8 176,67 

G 3212 491 m² Lot S76 180 m² Mme Carène MILIN 06/04/2023 45 008,33 54 010,00 9 001,67 

G 3184 787 m² Lot S88 200 m² 
M. Florian PANNIER 

& Mme Caroline FERET 
13/09/2023 72 141,67 86 570,00 14 428,33 

G 3185 884 m² Lot S89 180 m² 
M. Nicolas GILLARD & Mme Mélanie LE 

NOC 
06/10/2022 81 033,33 97 240,00 16 206,67 

TOTAL SECTEUR SUD – Lots libres de constructeurs 

 29 252 m²  10 730 m²  2 681 433,33 3 217 720,00 536 286,67 

 
 

SECTEUR SUD – Lots Promoteurs MIG "Maisons de l’Avenir" 

Cadastre 
N° 

de Lot 
SdP 

autorisée 
Acquéreur Notaire 

Date de 
l’acte 

Prix HT Prix TTC Dont TVA 
N° 

Parcelle 
Surface 
en m² 

G 3155 358 m² Lot S03 120 m² Mme Stéphanie RIOU 

SELARL Vincent 
BOILLOT 

16/02/2023 34 726,00 41 671,20 6 945,20 

G 3156 303 m² Lot S04 120 m² M. Mickaël & Mme Carolyne; THOMAZIC 29/03/2023 29 391,00 35 269,20 5 878,20 

G 3157 303 m² Lot S05 120 m² M. Thierry & Mme Lydia HALHOUTE 12/04/2023 29 391,00 35 269,20 5 878,20 

G 3158 305 m Lot S06 120 m² M. Yann GUILLOU 10/02/2023 29 585,00 35 502,00 5 917,00 

G 3159 305 m² Lot S07 120 m² 
M. Christophe COUSIN 
& Mme Soazig VINTER  

06/10/2023 29 585,00 35 502,00 5 917,00 

G 3160 305 m² Lot S08 120 m² M. Christophe COLLOCH 21/03/2023 29 585,00 35 502,00 5 917,00 

G 3213 385 m² Lot S77 120 m² M. Philippe GUYOT 11/07/2023 37 345,00 44 814,00 7 469,00 

G 3214 384 m² Lot S78 120 m² M. Mickaël & Mme Séverine BAILLET  22/09/2023 37 248,00 44 697,60 7 449,60 

G 3216 407 m² Lot S80 120 m² 
M. Stephen CADIOU 

& Mme Camille QUEFFELEC 
26/09/2023 39 479,00 47 374,80 7 895,80 

G 3217 352 m² Lot S81 120 m² M. Vincent & Mme Véronique BROSSIER  13/10/2023 34 144,00 40 972,80 6 828,80 

TOTAL SECTEUR SUD – Lots Promoteurs MIG " Maisons de l’Avenir" 

 3 407 m²  1 200 m²  330 479,00 396 574,80 66 095,80 
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SECTEUR SUD – Lots Promoteurs MIG "Arteco" 

Cadastre 
N° 

de Lot 
SdP 

autorisée 
Acquéreur Notaire 

Date de 
l’acte 

Prix HT Prix TTC Dont TVA 
N° 

Parcelle 
Surface 
en m² 

G 3222 284 m² Lot S86 120 m² 
M. Johan AUDREN 

& Mme Nolwenn CREAC’H SELARL Vincent 
BOILLOT 

15/12/2023 27 548,00 33 057,60 5 509,60 

G 3223 251 m² Lot S87 120 m² Mme Herminie CORNE-MORENE 15/03/2023 24 347,00 29 216,40 4 869,40 

TOTAL SECTEUR SUD – Lots Promoteurs MIG "Arteco" 

 535 m²  240 m²  51 895,00 62 274,00 10 379,00 

 
 

SECTEUR SUD – Lots Promoteurs sociaux 

Cadastre 
N° 

de Lot 
SdP 

autorisée 
Acquéreur Notaire 

Date de 
l’acte 

Prix HT Prix TTC Dont TVA 
N° 

Parcelle 
Surface 
en m² 

G 3228 1 197 m² Lot SC-S2 700 m² 
Aiguillon Construction 

Semi-Collectif social de 8 logements 
SELARL Vincent 

BOILLOT 
29/12/2023 45 000,00 49 500,00 4 500,00 

TOTAL SECTEUR SUD – Lots Promoteurs sociaux 

 1 197 m²  700 m²  45 000,00 49 500,00 4 500,00 

 
 
 

Soit au 31-12-2024 la cession de 82 352 m² de Terrains à Bâtir (35 040 m² SdP) pour un montant global de 6 555 012,84 € HT – 7 703 486,28 € TTC 
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 Les cessions de Terrains bâtis 

La SAFI a été dans l’obligation d’acheter une maison sise 1 Rue de Quillien (parcelle AC 35) dont les anciennes propriétaires (Consorts LE MEUR) ont fait usage de 
leur droit de délaissement. 

Le terrain bâti dont une emprise de 5 m² a été grevé pour l’aménagement du rond-point en entrée Est de la ZAC a été acheté, avec le concours de l’agence immobilière 
"Creff Immobilier", par M. Nicolas MOUSSAULT & Mme Elodie MESNARD le 3 août 2018 au prix de 93 900,00 € HT – 94 000,00 € TTC (parcelle AC 576 d’une superficie 
de 448 m²). 

Soit au 31-12-2024 la cession de 448 m² de Terrains Bâtis pour un montant de 93 900,00 € HT – 94 000,00 € TTC 
 

 Délaissés de Terrains 

Dans le cadre de régularisations foncières avec le voisinage ou de demande d’agrandissement de leurs lots, des morceaux de terrains ont été cédés à des particuliers : 

- Parcelle G 3151 d’une superficie de 90 m² cédée le 10/01/2022 - SCP Hovelacque/Perrot/Nigen - à Mme Kristell MORICE pour un montant de 3 750 € HT - 4 500 
€ TTC – 0 m² de SdP  

- Parcelle G 3239 d’une superficie de 21 m² cédée le 20/10/2022 - SELARL Vincent Boillot - à Mme Delphine CHOUPAULT pour un montant de 245 € HT - 294 € 
TTC – 0 m² de SdP  

- Parcelles G 3237 & G 3238 d’une superficie de 127 m² cédée le 21/10/2022 - SELARL Vincent Boillot - à Mme Annick KERVEDOU pour un montant de 1 481,67 
€ HT - 1 778,00 € TTC – 0 m² de SdP  

Soit au 31-12-2024 un montant global de ventes de délaissés de Terrains à hauteur de 5 476,67 € HT – 6 572,00 € TTC 

 
 Participations aux équipements publics de la ZAC 

Ces participations concernent les 4 lots du Secteur Nord de la ZAC qui sont restés propriété des consorts Cariou et pour lesquels la SAFI a pris en charge les travaux 
de viabilisation des terrains. Ainsi, les acquéreurs de lots ont réglé à l’opération une « Participation aux équipements publics de la ZAC » 

- Lot N4 : M. Stéphane & Mme Laëtitia GAMELON pour un montant de 16 960 € HT - 20 352 € TTC 
- Lot N5 : Mme Danièle KERLAN pour un montant de 18 520 € HT - 22 224 € TTC 
- Lot N6 : M. Predrag MIJATOVIC & Mme Nicole BEGUIN pour un montant de 19 160 € HT - 22 992 € TTC 
- Lot N7 : M. Didier CONDETTE & Mme Anne Bénédicte TROUVE pour un montant de 18 760 € HT - 22 512 € TTC 

Soit au 31-12-2024 un montant global de participations aux équipements publics de la ZAC à hauteur de 73 400 € HT – 88 080 € TTC 
 

 Echanges de terrain 

Un échange de terrain a eu lieu sur le secteur Sud de la ZAC avec Mme BOMIN (Lot S44). Cet échange a eu pour but de régulariser une mauvaise implantation du 
réseau d’Eaux Pluviales mis en œuvre par l’entrepriseTraouen (liquidée en mars 2022) 
- Acquisition par Finistère Habitat de la parcelle cadastrée G 3251 d’une superficie de 13 m² 
- Acquisition par Mme BOMIN de la parcelle cadastrée G 3252 d’une superficie de 30 m² 

Echange acté par la SELARL Vincent Boillot daté du 25/10/2024, fait sans soulte ni retour de part et d’autre (pas de mouvement de fonds). 
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2.1.3. Suivi cadastral - références D.A. 
 

- DA n° 3724 E du 24-02-2016 : Division parcelle Secteur Nord – Parcelle mère G 2610 – Acquisition parcelles Cariou-Grevellec 

- PV Cadastre du 08-11-2017 : Regroupement parcelles Secteur Centre – Partie Est – Parcelles mères AC 114-115-440 – Nouvelle parcelle AC 544 

- PV Cadastre du 08-11-2017 : Regroupement parcelles Secteur Centre – Partie Ouest – Parcelles mères G 966-967 – Nouvelle parcelle G 2985 

- DA n° 3783 V du 21-11-2017 : Division parcelle Secteur Centre – Partie Est – Parcelle mère AC 544 – Cession Lots à Bâtir 

- DA n° 3784 R du 22-11-2017 : Division parcelle Secteur Centre – Partie Ouest – Parcelle mère G 2985 – Cession Lots à Bâtir 

- DA n° 3803 L du 09-05-2018 : Division parcelle Secteur Sud – Rachat Foncier Martinez G 3022 – Maîtrise foncier Entrée ZAC Sud 

- DA n° 3804 G du 11-06-2018 : Division parcelle Giratoire – Parcelle mère AC 35 – Vente 1 Rue de Quillien (AC 576) 

- DA n° 3829 X du 28-02-2019 : Division parcelles Secteur Nord – Parcelles mères G 2489-2928 – Cession Lots à Bâtir 

- DA n° 3830 E du 27-02-2019 : Division parcelle Secteur Nord – Parcelle mère AC 486 – Cession Lots à Bâtir 

- DA n° 3889 H du 10-03-2021 : Division parcelles Secteur Nord – Parcelles mères AC 585-586 – Redécoupage Lots G-n1.9 et G-n1.10 

- DA n° 3890 R du 11-03-2021 : Division parcelles Secteur Nord – Parcelles mères G 3033-3034-3064 & G 3075 – Redécoupage Lots SC-n1 et SC-n2 

- DA n° 3892 G du 12-04-2021 : Division parcelle Secteur Centre – Parcelle mère G 3013 – Vente délaissé Lot C29 (G 3151) 

- DA n° 3901 J du 28-07-2021 : Regroupement parcelles Secteur Sud – Partie Nord-Est – Parcelles mères AC 96-97-98-339– Nouvelle parcelle AC 622 

- DA n° 3902 E du 16-07-2021 : Regroupement parcelles Secteur Sud – Partie Sud-Est – Parcelles mères AD 88-89-90– Nouvelle parcelle AD 297 

- DA n° 3903 A du 16-07-2021 : Regroupement parcelles Secteur Sud – Partie Ouest – Parcelles mères G 968-970-971-972-973-974-975-992-976-977-978-979-980-
981-982-983-990-991-1009-1010-1011-2709-2713-2714-2885-2907-2908-2942-3022 – Nouvelle parcelle G 3152 

- DA n° 3924 H du 07-03-2022 : Division parcelle Secteur Sud – Partie Sud-Est – Parcelle mère AD 297– Cession Lots à Bâtir 

- DA n° 3925 D du 07-03-2022 : Division parcelle Secteur Sud – Partie Nord-Est – Parcelle mère AC 622– Cession Lots à Bâtir 

- DA n° 3927 V du 09-03-2022 : Division parcelle Secteur Sud – Partie Ouest – Parcelle mère G 3152– Cession Lots à Bâtir 

- DA n° 3932 K du 19-05-2022 : Division parcelles Secteur Sud – Parcelles mères G 1819-1825 – Vente délaissés Choupault (G 3239) & Kervédou (G 3237-3238) 

- DA n° 3932 K du 19-05-2022 : Division parcelles Secteur Sud – Parcelles mères G 3195-3235 – Echanges Terrains Lot S44 (G 3251-3252) / Vente délaissé Lot S45 
(G 3253) 
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2.1.4. L’archéologie diagnostic et préventive 
 

Par courrier transmis aux services de la DRAC-SRA le 19 juillet 2013, la SAFI, conformément au Code du Patrimoine et au décret 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux 
procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive a sollicité les services préfectoraux pour une demande d’analyse du foncier global de la ZAC 
et un positionnement pour la mise en œuvre éventuelle de fouilles archéologiques préventives diagnostic. 

Par courrier du 22 août 2013, les services préfectoraux ont stipulé à la SAFI que le foncier global de la ZAC Les Hauts du Sénéchal (Hors bois) sera soumis à des fouilles 
archéologiques préventives diagnostic. 
 
A la demande de la SAFI, les opérations de fouilles se sont réalisées en 2 phases 
dépendantes de la maîtrise foncière : 
 
Dans le cadre administratif de la procédure de fouilles, 6 arrêtés préfectoraux ont été 
notifiés : 

- Arrêté 2016-043 Global (Annulé)  

- Arrêté 2016-044 Phase 1 (Annulé) 

- Arrêté 2016-045 Phase 2 (Annulé) 

- Arrêté 2016-095 Global modifiant le 2016-043 

- Arrêté 2016-096 Phase 1 modifiant le 2016-044 

- Arrêté 2016-097 Phase 2 modifiant le 2016-045 
 
Les fouilles archéologiques de la 1ère phase ont été réalisées par l’INRAP en avril 2016. 

Par courrier du 23 juin 2016, les services de la DRAC-SRA ont notifié à la SAFI la 
libération de toute contrainte archéologique des terrains objets de la 1ère phase. 
 
Les fouilles archéologiques de la 2ème phase ont été réalisées par l’INRAP en septembre 
2019. 

Par courrier du 13 février 2020, les services de la DRAC-SRA ont notifié à la SAFI la 
libération de toute contrainte archéologique des terrains objets de la 2ème phase. 
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2.1.5. Les actions de commercialisation 
 

La commercialisation des lots à bâtir s’est faite essentiellement par :  

- Le réseau de communication auprès des constructeurs de maisons individuelles 
mis en place par la SAFI puis Finistère Habitat : mailing mensuel et à la demande 

- Le site internet de la SAFI puis celui de Finistère Habitat  : 
www.safi29.fr / www.finisterehabitat.fr 

- Le site internet de la commune de Clohars Carnoët : 
www.clohars-carnoet.fr/amenagements-travaux/zac-les-hauts-du-senechal 

- Le site internet "Le Bon Coin" : www.leboncoin.fr 

- Des articles de presse dans le Télégramme – Ouest France & KloarInfos 

- Un panneau de commercialisation en entrée de ZAC Secteur Centre (Giratoire) 

 
 
 
 
 
Pour les lots groupés dédiés à un partenariat avec un promoteur, des plaquettes et panneaux de communication + relais sur les sites Internet ont été diffusés. 

Exemple pour le partenariat établi avec "Maisons de l’Avenir" sur les Secteurs Centre & Nord 
 

  

http://www.safi29.fr/
http://www.finisterehabitat.fr/
http://www.clohars-carnoet.fr/amenagements-travaux/zac-les-hauts-du-senechal
http://www.leboncoin.fr/
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2.2. Les principaux marchés d’études et de maîtrise d’œuvre 
 

 Les marchés de maîtrise d’œuvre : 

Dans le cadre de la conception et la réalisation de l’ensemble de l’opération d’aménagement ZAC, la mission de maîtrise d’œuvre a été confiée au Cabinet SETUR 
suite à la commission d’aménagement SAFI du 08 avril 2013. 

Compétences : Urbanisme – Bureau d’études VRD & Paysagiste 
 

 Les marchés de SPS : 

Pour le suivi de l’ensemble des travaux de viabilisation et de finition de la ZAC, le marché de SPS a été confié au Bureau DEKRA. 
 

 Les prestations de géomètre : 

Les prestations de géomètre pour l’ensemble de l’opération ont été confiées à Le Bihan & Associés. 
 

 

2.3. Les principaux marchés de travaux 
 

Pour la réalisation des travaux de VRD et d’aménagements paysagers de l’ensemble de la ZAC, les entreprises suivantes ont été retenues suite à la commission 
d’aménagement SAFI du 04 décembre 2015 : 

- Lot 1- Terrassement – Voirie – Assainissement & Maçonnerie : COLAS en cotraitance avec TOULGOAT pour le Secteur Centre & TRAOUEN pour les Secteurs 
Nord & Sud 

- Lot 2- Eau Potable Communication & Eclairage Public : BOUYGUES ENERGIES & SERVICES 

- Lot 3- Aménagements Paysagers : ATLANTIC PAYSAGES 
 
NOTA : Concernant l’éclairage public, le SDEF ayant compétence depuis 2017 sur la commune de Clohars Carnoët, la maîtrise d’ouvrage pour la mise en œuvre des travaux 

de réseaux et d’édification des mâts pour les Secteurs Nord & Sud lui ont été délégué avec comme principe de faire appel à BOUYGUES pour la réalisation des 
travaux. 

 
Gestionnaire réseaux Eaux Usées : Quimperlé Communauté 

Gestionnaire réseaux Eaux Pluviales : Quimperlé Communauté 

Gestionnaire réseau Adduction d’Eau Potable : Quimperlé Communauté 
 
Les concessionnaires sont : 

- SDEF : Alimentation Basse Tension sur toute la ZAC & Eclairage Public pour les Secteurs Nord & Sud 

- Enedis (ex ERDF) : Alimentation Moyenne Tension 

- GRDF : Réseau Gaz 

- Orange : Réseau Télécommunication 

- SAUR : Ancien concessionnaire Réseau Adduction d’Eau Potable jusqu’au 31/12/2023 
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2.4. Les réalisations à fin d’année 2024 
 

 Giratoire Entrée Est - Secteur Centre 

- 1ère phase - Travaux d’aménagement de septembre à octobre 2016 
- 2ème phase - Travaux de finition de voirie, de mai à juin 2017 
- Réception sans réserve le 13 octobre 2017 

 

   
 
 

 Aménagement Secteur Centre 

- 1ère phase - Travaux de viabilisation d’octobre 2016 à juin 2017 

- 2ème phase : Travaux de finition de voirie de juin à novembre 2020 
 Travaux d’aménagement paysagers et mobiliers publics de décembre 2020 à juillet 2021 

- Démarrage commercialisation des lots à bâtir en janvier 2017 
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Vue aérienne Travaux de finition de voirie et espaces verts 

Secteur Centre de la ZAC 

Mai 2022 
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 Aménagement Secteur Nord 

- 1ère phase - Travaux de viabilisation d’avril à octobre 2018 
- 2ème phase - Travaux de finition de voirie prévus au printemps 2025 

 Travaux d’aménagement paysagers et mobiliers publics prévus à l’automne 2025 

- Démarrage commercialisation des lots à bâtir en juin 2018 
 

   
 
 

  

Vue aérienne Travaux de viabilisation 

Secteur Nord de la ZAC 

Mai 2022 
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 Aménagement Secteur Sud 

- 1ère phase - Travaux de viabilisation de mars 2021 à février 2022 

- Démarrage commercialisation des lots à bâtir en septembre 2021 
 

  
 

 
 
 
 Les réalisations opérées au cours de l’année 2024 : 

Au cours de l’année 2024 se sont déroulées les actions suivantes : 

- Poursuite des actions de commercialisation en vue des cessions des lots libres de constructeurs ainsi que les lots dédiés aux promoteurs sociaux et privés sur les 
Secteurs Centre - Nord & Sud de la ZAC 

- Travaux d’entretiens des espaces verts et lots en attente de commercialisation + divers travaux d’aménagement 

- Démarches auprès de la famille Le Dain pour assurer la pleine possession foncière des lots S30 & S31   

Vue aérienne Travaux de viabilisation - Secteur Sud de la ZAC 

Mai 2022 
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3 - Volet financier de l’opération 
 

3.1.   Arrêté des comptes au 31-12-2024 
 

 6 695 113 € HT soit 79,33 % des dépenses ont été constatées dont : 

Etudes générales :      49 853 € HT 
Terrains, acquisitions et frais fonciers : 2 574 463 € HT 
Honoraires maîtrise d'œuvre :    271 225 € HT 
Travaux :  2 891 997 € HT 
Frais annexes :      34 959 € HT 
Frais financiers :    300 595 € HT 
Frais de société :    572 020 € HT 

 
 7 096 648 € HT soit 80,09 % de recettes ont été constatées dont : 

Participation d’équilibre à l’opération :    350 000 € HT 
Cessions programmes privés : 5 990 833 € HT 
Cessions programmes sociaux :    564 180 € HT 
Cessions d’immeubles construits :      99 377 € HT 
Participation réseaux :      73 400 € HT 
Autres produits :      18 856 € HT 
Produits financiers :               3 € HT 

 
 Trésorerie de l’opération au 31-12-2024 : + 1 751 357 € 

 
 

3.2. Prévisionnel des dépenses sur l’année 2025 
 

 Etudes générales 

Le montant de 4 745 € HT a été budgété sur l’année 2025 pour des travaux de géomètre (DA + remise en place de bornes). 
 

 Terrains, acquisitions et frais fonciers 

Le montant de 16 340 € HT a été budgété sur l’année 2025 pour couvrir les frais suivants : 
-   2 780 € HT de frais d’acte notariés d’acquisitions de bouts de terrains pour régularisation foncières avec des particuliers 
- 13 560 € HT de travaux de démolition de l’ancien poulailler de Mme Le Dain avec procédure de travaux de désamiantage 

 
 Honoraires de maîtrise d’œuvre 

Le montant de 12 170 € HT a été budgété sur l’année 2025 pour le suivi des travaux de finition du Secteur Nord. 
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 Travaux 

Le montant de 355 905 € HT a été budgété sur l’année 2025, pour la mise en œuvre des travaux de finition du Secteur Nord et d’un parking proche du parking 
public du Secteur Centre. Le budget prévoit aussi les travaux d’élagage et d’entretien des espaces verts ainsi que les lots restant à commercialiser sur les Secteurs 
Nord & Sud + Travaux divers et imprévus. 

 
 Frais annexes 

Le montant de 2 500 € HT a été budgété sur l’année 2025 essentiellement pour le paiement des Impôts fonciers + reprographies diverses. 
 

 Frais financiers 

Le montant de 8 217 € HT a été budgété sur l’année 2025 pour couvrir les frais financiers sur emprunt & frais de gestion de comptes bancaires. 

 

 Frais de société – Rémunération Finistère Habitat 

Le montant de 47 147 € HT correspond à la rémunération de Finistère Habitat sur l’année 2025, soit : 

- 17 530 € HT de rémunération proportionnelle aux dépenses TTC constatées 

- 25 616 € HT de rémunération proportionnelle aux recettes TTC constatées 

-   4 000 € HT en conduite générale d’opération 

-          0 € HT de rémunération liée aux missions foncières 
 
 

3.3. Prévisionnel des recettes sur l’année 2025 
 

 Participation communale 

65 000 € HT de participation communale est prévue d’être versée sur l’année 2025. 
 

 Cession Programmes privés 

530 386 € HT de recettes de cessions foncières liées aux lots libres + MIG + Ilot SC-S1 à un promoteur privé sont prévues d’être actées sur l’année 2025. 
 

 Cession Programmes sociaux 

Aucune recette de cessions foncières liées aux programmes sociaux sont prévues d’être actées sur l’année 2025. 
 

 Cessions diverses 

1 750 € HT de recettes de cessions diverses (délaissés de terrain) sont prévues d’être versée sur l’année 2025. 
 

 Autres produits & Participations aux équipements de la ZAC 

Aucune recette sur ce poste n’est prévue d’être versée sur l’année 2025. 
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3.4. Principales actualisations au bilan prévisionnel CRAC 2024 
 
Le budget global de l’opération au CRAC 2024 est de 8 439 368 € HT, en augmentation de + 48 500 € HT par rapport au bilan CRAC 2023. 
 

3.4.1.  Dépenses 
 

 Le poste « Etudes générales » ne subit pas de variation au bilan CRAC 2024 :  65 000 € HT. 
 

 Le poste « Terrains, acquisitions et frais fonciers » augmente de + 14 000 € HT par rapport au bilan CRAC 2023 :  2 634 000 € HT. 
Cette augmentation s’explique par l’imputation dans ce poste des travaux de démolition de l’ancien poulailler de Mme Le Dain 
 

 Le poste « Honoraires maîtrise d'œuvre » ne subit pas de variation au bilan CRAC 2024 :  315 000 € HT. 
 

 Le poste « Travaux » augmente de + 48 500 € HT par rapport au bilan CRAC 2023 :  4 327 500 € HT. 
Cette augmentation s’explique par la budgétisation du coût prévisionnel des révisions de prix, notamment du marché Lot 1 VRD qui a été contractualisé en 2015. 
Les indices définitifs pour la mise en œuvre des travaux de finition des Secteurs Nord & Sud n’étant pas connu à ce jour, cette prévision sera soumise à variation. 
Cette augmentation de budget a été rendue possible grâce aux recettes foncières supplémentaires inscrites au bilan CRAC 2024 pour un même montant. 
 

 Le poste « Frais annexes » diminue de – 14 000 € HT par rapport au bilan CRAC 2023 :  76 000 € HT. 
Cette diminution de poste qui avait des excédents prévisionnels a été nécessaire pour compenser l’augmentation du poste « Terrains, acquisitions et frais fonciers » 
 

 Le poste « Frais financiers » diminue de – 13 871 € HT par rapport au bilan CRAC 2023 :  327 863 € HT. 
Ce poste est amené à varier tout au long de l’opération en fonction des prévisions de recettes et dépenses qui seront actualisées d’années en années. 
 

 Le poste « Frais de société » augmente de + 13 871 € HT par rapport au bilan CRAC 2023 :  694 005 € HT. 
Cette augmentation est due à l’évolution de dépenses rémunérables de l’opération (calcul de la rémunération sur dépenses TTC en %) + évolution des recettes TTC 
des ventes de terrains à bâtir en augmentation. 

 
 

3.4.2. Recettes 
 

 Le poste « Participation communale » ne subit pas de variation au bilan CRAC 2024 :  594 479 € HT. 
Participation globale d’équilibre à l’opération : 594 479 € HT (Non taxable) 
 

 Le poste « Cessions programmes privés » augmente de + 40 000 € HT par rapport au bilan CRAC 2023 :  6 630 573 € HT. 
Cette augmentation s’explique par la renégociation de vente d’îlot sur le Secteur Sud de la ZAC 
 

 Le poste « Cessions programmes sociaux » ne subit pas de variation au bilan CRAC 2024 :  564 180 € HT. 
 

 Le poste « Ventes terrains commune » ne subit pas de variation au bilan CRAC 2024 :  450 000 € HT. 
 

 Le poste « Ventes d’immeubles construits » & « Délaissés de terrain » augmente de + 8 500 € HT par rapport au bilan CRAC 2023 :  107 877 € HT. 
 

 Le poste « Participation réseaux » ne subit pas de variation au bilan CRAC 2024 :  73 400 € HT. 
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 Le poste « Autres produits » ne subit pas de variation au bilan CRAC 2024 :  18 856 € HT. 
 

 Le poste « Produits financiers » ne subit pas de variation au bilan CRAC 2024 :  3 € HT. 
 
 

3.5. La trésorerie de l’opération 
 

Année Fin 2024 Fin 2025 Fin 2026 Fin 2027 Juin 2028 

Solde de trésorerie de 
l’opération 

+ 1 751 357 € + 765 265 € + 22 828 € + 85 784 € 0 € 

 
2 emprunts ont été mobilisés au cours de l’année 2022 afin d’anticiper la non-réalisation des projets Espacil Accession sur le Secteur Nord (680 138 € HT de recettes 
attendues) & la non-réalisation du projet ACP Immo sur le Secteur Centre (300 000 € HT de recettes attendues) 

La trésorerie positive de l’opération s’explique par la concrétisation des projets Espacil Accession & ACP Immo ainsi que par la très bonne commercialisation des lots libres 
de constructeurs sur le Secteur Sud qui a dépassé toutes nos prévisions malgré un contexte bancaire qui s’est considérablement durci. 

Une vigilance est mise en place concernant la trésorerie en fin d’année 2026 - début d’année 2027 qui risque d’être négative et pour laquelle il sera nécessaire à la commune 
de racheter une partie du foncier dédié aux équipements publics (Estimation foncier au nord-ouest du Secteur Sud pour un montant de 200 000 € HT) 
 
 

3.6. L’échéancier du versement de la participation du concédant 
 
Montant versé à Finistère Habitat au 31-12-2024 : 350 000 € HT  -  350 000 € TTC. 

Dont : - Montant Participation d’équilibre à l’opération : 350 000 € HT 

- Montant Participation aux équipements de l’opération : 0 € HT  -  0 € TTC 

- Montant Participation en nature (apport de Terrain) : 0 € HT 

 
A partir de 2025, la participation du concédant est lissée de la manière suivante : 

Année 2025 2026 2027 2028 

Montants 
Participation concédant 

65 000 € HT 90 000 € HT 89 479 € HT 0 € HT 
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4 - CONCLUSION 
 
 
Au cours de l’année 2024, le travail de Finistère Habitat a été essentiellement axé sur : 

- La poursuite de la commercialisation des lots à bâtir libres de constructeur sur le Secteur Sud 
+ Lots dédiés aux bailleurs sociaux (locatifs sociaux & PLS/PSLA) sur le Secteur Sud + lots 
MIG (Maisons de l’Avenir & Arteco) sur les Secteurs Sud et Nord 

- La commercialisation du lot SC-S1 sur le Secteur Sud et l’accompagnement du porteur de 
projet ACP Immo dans sa définition de projet d’habitat collectif privé 

- La mise en œuvre des travaux d’entretiens des espaces verts et lots en attente de 
commercialisation + divers travaux d’aménagement. 

- La poursuite des démarches auprès de la famille Le Dain pour assurer la pleine possession 
foncière des lots S30 & S31 

- L’accompagnement des particuliers pour la mise en œuvre de leurs clôtures, abris de jardin 
et demandes particulières 

 
Les objectifs pour cette année 2025 sont de : 

- Mettre en œuvre les travaux de finition de voirie et d’espaces verts sur le Secteur Nord avec 
un objectif de livraison avant la fin de l’année 

- Préparer la mise en œuvre les travaux de finition de voirie et d’espaces verts sur le Secteur 
Sud 

- Poursuivre la commercialisation des lots à bâtir libres de constructeur sur le Secteur Sud + 
Lots dédiés aux promoteurs privés (MIG) 

- Finaliser la cession du lot SC-S1 sur le Secteur Sud avec le promoteur ACP Immo 

- Démolir l’ancien poulailler de Mme Le Dain afin de lancer en commercialisation les Lots S30 
& S31. 

- Mettre en œuvre les travaux d’entretiens des espaces verts et lots en attente de 
commercialisation + divers travaux d’aménagement 

- Accompagner les particuliers pour la mise en œuvre de leur clôture, abris de jardin et 
demandes particulières 

 
Quimper le 28/10/2025 
 
Signatures : 
 

Le Directeur Aménagement 
Nicolas JOUSSET 
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5 - ANNEXES FINANCIERES – BILAN PREVISIONNEL 
 
 
 
 

 
 
 
 

CR 213 CLOHARS-CARNOET - ZAC LES HAUTS DU SENECHAL
Concession - Constaté HT - Arrêté au 31/12/2024

24/10/2025 10:48

Chiffres en €

JOUSSET Nicolas

Bilan Engagements Fin 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Bilan

Intitulé Initial En cours Engagé Reste Année Année Cumul Année Année Année Année Nouveau Ecart
DEPENSES 7 537 727   8 390 868   7 753 156   1 058 043   6 605 763   89 350   6 695 113   447 024   934 736   40 366   322 129   8 439 368   48 500  

1 Etudes générales 50 000   65 000   54 598   4 745   46 797   3 057   49 853   4 745   1 000   1 000   8 402   65 000     

2 Terrains, acquisitions et frais fonciers 2 500 000   2 620 000   2 588 765   14 302   2 574 464   -1  2 574 463   16 340       43 196   2 634 000   14 000  

3 Honoraires 195 718   315 000   315 029   43 804   267 089   4 136   271 225   12 170   12 924   18 682     315 000     

4 Travaux 3 980 625   4 279 000   3 871 886   979 889   2 845 347   46 651   2 891 997   355 905   863 934   10 000   205 664   4 327 500   48 500  

5 Frais annexes 80 000   90 000   34 826   -133  34 959     34 959   2 500   3 500   3 500   31 541   76 000   -14 000  

6 Frais financiers 108 000   341 734   310 170   9 575   287 412   13 183   300 595   8 217   3 607   1 710   13 734   327 863   -13 871  

7 Frais de société - Rémunération 623 384   680 134   577 881   5 861   549 696   22 325   572 020   47 147   49 772   5 474   19 592   694 005   13 871  

8 Provisions                           

RECETTES 7 537 727   8 390 868   7 717 064   620 416   6 707 628   389 020   7 096 648   597 136   206 104   289 479   250 000   8 439 368   48 500  

1 Versement collectivité 594 479   594 479   415 000   65 000   285 000   65 000   350 000   65 000   90 000   89 479     594 479     

2 Ventes de terrains aménagés et droits à  6 473 248   7 704 130   7 209 805   555 416   6 330 369   324 020   6 654 390   532 136   116 104   200 000   250 000   7 752 630   48 500  

3 Autres produits 470 000   92 256   92 256     92 256     92 256           92 256     

4 Produits financiers   3  3    3    3          3    

RESULTAT D'EXPLOITATION     -36 092   -437 628   101 865   299 670   401 536   150 112   -728 632   249 113   -72 129       

AMORTISSEMENTS   5 735 000   5 735 000   1 350 055   3 622 245   762 700   4 384 945   767 665   531 591   50 799     5 735 000     

1 REMBOURSEMENTS AVANCES                           

2 AVANCES VERSEES                           

3 EMPRUNTS   5 735 000   5 735 000   1 350 055   3 622 245   762 700   4 384 945   767 665   531 591   50 799     5 735 000     

4 TVA                           

MOBILISATIONS   5 735 000   5 735 000     5 735 000     5 735 000           5 735 000     

1 AVANCES RECUES                           

2 REMBOURSEMENT (DES AVANCES                           

3 EMPRUNTS   5 735 000   5 735 000     5 735 000     5 735 000           5 735 000     

4 TVA                           

FINANCEMENT       -1 350 055   2 112 755   -762 700   1 350 055   -767 665   -531 591   -50 799         

TRESORERIE         2 282 205   1 751 357     765 265   22 828   85 784         

1 [Documents:C R 213 C LO HA RS-C A RNO ET - ZA C  LES HA UTS DU SENEC HA L - C RA C  2024.sb]







  
 

 

  

 
 
 
 

Avenant n°6 à la convention opérationnelle 
d’actions foncières COMMUNE DE 

CLOHARS-CARNOËT 

SECTEUR « CAPITAINE-COOK » 

 
 

Entre 
 
La commune de Clohars-Carnoët dont le siège est situé 1 place du Général De Gaulle, 29360 
CLOHARS-CARNOËT, identifiée au SIREN sous le n°212900310 représentée par son Maire  Jacques 
JULOUX dûment habilité à signer le présent avenant par délibération du Conseil municipal en date du 
XXXX, 
Ci-après désignée "la Collectivité" 

D’une part, 
 
 

Et 
 
L’Etablissement Public Foncier de Bretagne, Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial, 
sis 14 avenue Henri Fréville - CS 90721 - 35207 RENNES Cedex 02, identifié au SIREN sous le n° 514 
185 792, immatriculé au RCS de Rennes sous le n° 514 185 792, représenté par sa Directrice générale, 
Madame Carole CONTAMINE, dûment habilitée à signer le présent avenant par délibération du Bureau 
en date du 25 novembre 2025. 
Ci-après désigné "l’EPF Bretagne" 
 

 D’autre part, 

 



CLOHARS CARNOET 
Secteur Capitaine cook  

Convention opérationnelle d’actions foncières – Avenant n° 6 
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Préambule 
 
Le 4 mai 2010, la commune de Clohars-Carnoët et l’Etablissement Public Foncier de Bretagne ont signé 
une convention opérationnelle d'actions foncières qui indiquait : 
 
« Dans la mesure où l’avancement du projet urbain détermine la nature des actions foncières à conduire 
sur les périmètres définis conventionnellement, la présente convention a vocation à évoluer dans le 
cadre d’avenants au fur et à mesure que la Commune s’engage dans la définition et la réalisation 
de son projet. 
 
Foncier de Bretagne intervient dans le cadre des orientations et dispositions des éléments de cadrage 
du Programme Pluriannuel d’Intervention approuvé, par délibération de son Conseil d’Administration le 
16 octobre 2009. A ce titre, l’accroissement et la diversification de l’offre de logements, avec une part 
significative de logements à caractère social, ainsi que l’accompagnement et la consolidation du 
développement économique, dans un cadre de développement durable, et conformes aux objectifs de 
cohésion sociale et territoriale, sont deux priorités retenues par le Conseil d’Administration.  
 
Les objectifs de la Commune, et plus spécifiquement sur le développement économique, 
correspondent aux priorités et modalités d’intervention de Foncier de Bretagne. 
 
La commune de Clohars-Carnoët et Foncier de Bretagne ont donc convenu de s’associer pour engager 
une politique foncière visant à faciliter la réalisation de logements et d’activités, dans les conditions qui 
permettront d’atteindre les objectifs quantitatifs et qualitatifs de production souhaités par la Commune. » 
 
 
Aux termes de cette convention opérationnelle, la Collectivité a sollicité l’EPF Bretagne pour l’acquisition 
d'un tènement foncier correspondant à l’ancienne usine « Capitaine Cook » sur le Port de Doëlan et à 
la maison d’habitation enchassée dans l’ancienne usine. 
 
Cette convention a fait l’objet d’un avenant n°1 signé entre l’EPF Bretagne et la commune de Clohars-
Carnoët le 24/10/2011, modifiant le périmètre d’intervention et le taux d’actualisation (à noter que ce 
taux d’actualisation a été supprimé pour la durée du portage postérieure au 01/01/2016). 
 
La mise en œuvre opérationnelle du projet ayant pris du retard, un avenant n°2, n°3 et N° 4 ont été 
signé respectivement les 17/01/2018, 11/10/2021 et 5 juin 2023 pour lisser et prolonger la durée de 
portage jusqu’au 31/12/2022. 
 
Un porteur de projet a été trouvé en 2019 pour le site (hébergements, restauration et activités) puis un 
compromis de vente entre l’EPF Bretagne et la société DELPHES a été signé le 06/08/2021.  
 
Le Permis de construire déposé en mai 2022 a fait l’objet d’un recours contentieux. Un avenant n° 5 a 
été signé le 28 décembre 2023 afin d’allonger la durée de portage et prendre en compte ces délais. 
 
Le Contentieux sur le permis de construire conduit à retarder la cession au porteur de projet. 
Le jugement définitif, en intégrant le l'appel et cassation devrait avoir lieu d'ici 2 à3 ans. Il est proposé 
de faire un avenant de 3 ans. 
 
La commune de Clohars-Carnoët sollicite aujourd'hui l’EPF Bretagne pour la rédaction d’un avenant 
n°6, afin d’allonger la durée de portage. 
 
 
 
 

Cela exposé, il est convenu ce qui suit 
 
 
 
 




