


GAZ DE VILLE À CLOHARS-CARNOËT

PLAN DES TRAVAUX - 2019



- 1 Chemin des Roches
Du 15/01 au 25/01
- 2a Chemin de la Perche, rue du Hirguer, route de Doëlan
Du 28/01 au 01/03
- 2b Rue Coguen, rue Raimond, rue des Hortensias
Du 23/04 au 24/05
- 3 Route de Quimperlé, place Général de Gaulle, rue Lannevain
Du 04/03 au 19/04
- 4 Route de Lorient
Du 27/05 au 21/06
- 5 Rue du Dr Le Fort, rue du Bourgneuf, rue Botrel, Cité de Kerguen
Du 24/06 au 12/07 et du 27/05 au 14/06
- 6 Rue de St-Jacques, rue de Keranguen, lotissement Guillou
Du 15/07 au 02/08
- 7 Lotissement OPAC
Du 27/08 au 13/09
- 8 ZAC secteur centre
Du 04/02 au 13/02
- 9 Route de Doëlan
Du 14/02 au 12/03
- 10 Route de Porsach
Du 13/03 au 29/03
- 11 Rue Hent Daou Forn, village de Quillien
Du 01/04 au 03/05
- 12 Cité de Quillien
Du 06/05 au 24/05
- 13 Rue de Quillien
4^{ème} trimestre 2019

Ces dates sont susceptibles de changer en fonction des conditions climatiques et autres aléas.